ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง
1. ซื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ณ ภายในหมู่บ้านดูซงตาวา หมู่ที่ 3/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  400,000.-บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
    โดยสังเขป ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด) 
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นเงิน  348,600.-บาท (เงินสามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อย-บาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
    5.1 แบบ ปร.4
    5.2 แบบ ปร.5
6. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.  นายนิรัตน์  ปลดทุกข์

ตำแหน่ง.ปลัด อบต.        
              ประธานกรรมการ

๒.  นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์
ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองคลัง   

    กรรมการ

๓.  นายมัสกี   ยูโซะ

ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง   กรรมการ




           ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง
    
[image: image1.emf]ประมาณราคาก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง  ณ.สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แบบเลขที่            09  /2557จำนวน  3 แผ่น รายการที่

ฝ่ายประมาณการ  ส่วนโยธา  อบต.บือมัง ประมาณวันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

1 งานดินขุด/ถมคืน 57.60             ลบ.ม -              -                148.00         8,524.80       

2 งานทรายรองพื้น 4.80               ลบ.ม 385.34         1,849.63         99.00 475.20         

3 งานคอนกรีตหยาบ  1

:

3

:

5 4.80 ลบ.ม 1,634.91      7,847.57         22.32 107.14         

4 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1

:

2

:

4 35.20             ลบ.ม 1,903.54      67,004.61       13.39           471.33         

5 งานเหล็กเสริม 2.14               ตัน -              -                3,401.00       7,278.14       

5.1 เหล็กกลม RB

Ø

 6 มม. 0.28               ตัน 22,890.06     6,409.22         -              -              

5.2 เหล็กกลม RB

Ø

 9 มม. 1.86               ตัน 21,179.78     39,394.39       -              -              

5.3ลวดผูกเหล็ก NO 18 43.00             กก. 37.38           1,607.34         -              -              

6 งานไม้แบบ

6.1 ไม้แบบ 140.00 ตร.ม 252.78         35,389.20       -              -              

6.2 ไม้เคร่า 36.00 ตร.ม 140.00         5,040.00         -              -              

6.3ตะปูขนาดต่างฯ 110.00 กก. 37.38           4,111.80         -              -              

6.4ค่าแรงประกอบไม้แบบ 297.00 ตร.ม -              -                133.00         39,501.00     

7 เหล็กฉาบขนาด 50x50x4 มม. 56.00 แผ่น 679.91         38,074.96       -              -              

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด

6,409.22                         

จำนวน ค่าวัสดุและแรงงาน

8,524.80                         

2,324.83                         

7,954.70                         

39,394.39                       

หมายเหตุ

บัญชีปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน  

แบบ ปร.4   แผ่นที่ 1/1

รายการ ที่

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

หน่วย

1,607.34                         

35,389.20                       

5,040.00                         

4,111.80                         

39,501.00                       

38,074.96                       

67,475.94                       

7,278.14                         



263,086.32
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สะพานและท่อเหลียม

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         

ประมาณการเมือวันที่ ....17.. เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง

263,086.32 1.2509 329,094.6823.00-23.99 บาท/ลิตร

3,000.00 -                 3,000.00ระยะขนส่งวัสดุ

-                              -                 -                            ประมาณ 18 กม.

สรุป 332,094.68              

16,604.73                

348,699.41              

348,600.00              

ตัวอักษร

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 160.00           เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณยาว 2,178.75 บาท/เมตร

ระยะเวลาก่อสร้าง     90วัน/จำนวน  1  งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่ ..160.../2558ลว...13....ส.ค.2558

ได้บวกระยะเวลา 50% ตามมติครม.เป็น 135 วัน                                                                                เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ตรวจ

(ลงชื่อ)               นายนิรัตน์ ปลดทุกข์             ประธานกรรมการ

                        (นายนิรัตน์  ปลดทุกข์)

                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

(ลงชื่อ)             จรวยพร เจือจันทร์                 กรรมการ

ลงชื่อ เห็นชอบ

                  (นางสาวจรวยพร  เจือจันทร์)

                        ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)                     มัสกี ยูโซะ                     กรรมการ

                         (นายมัสกี  ยูโซะ)

        ผู้อำนวยการกองช่าง ปฎิบัติหน้าที่แทน

             ผู้อำนวยการกองช่าง  อบต.บือมัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

อาหะมะ ลามอสีเตาะ

           (นายอาหะมะ ลามอสีเตาะ)

         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง



นาบนิรัตน์ ปลดทุกข์

และแนะนำโครงการจำนวน 1 ป้าย



เงือนไข

เงินประกันผลงานหัก   0   %

ดอกเบี้ยดเงินกู้             7  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

(บวก 5% ตามมติ ครม.) หนังสือด่วนที่สุดที่กค 0408.4/7742 ลว.2 พค.2550

รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินประมาณการ

(สามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

(นายนิรัตน์    ปลดทุกข์)

1.2ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

                                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง                                        ปร.5

 ก่อสร้างคูระบายน้ำ กว้าง 0.40  เมตร ยาว 160.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร.

ส่วนโยธา   องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง   อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ณ.สายภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3  ตำบลบือมัง อำเภอรามันจังหวัดยะลา

             009 / 2557  จำนวน    3      แผ่น

จำนวน     1     แผ่น

รายการ FACTOR F หมายเหตุ

ประเภทงานสะพานและท่อเหลียม คสล.

1.1 งานคูระบายน้ำ คสล.


