

[bookmark: _GoBack]ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

	1. ซื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ บ้านบือมัง หมู่ที่ 2
	2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 258,500.-บาท (-เงินสองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
	3. ลักษณะงาน
    	     โดยสังเขป ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตารางเมตร
	4. ราคากลางคำนวณ ณ  วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.๒๕61 เป็นเงิน 244,000.-บาท (-เงินสองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
	5. บัญชีประมาณการราคากลาง
    		5.1 แบบ ปร.4
    		5.2 แบบ ปร.5
	6. รายซื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑.  นายนิรัตน์ ปลดทุกข์		ตำแหน่ง.ปลัด อบต.					ประธานกรรมการ
		๒.  นางสาวทัศนา เทพทอง	ตำแหน่ง.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ		กรรมการ
		๓.  นายมัสกี   ยูโซะ		ตำแหน่ง.ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง 		กรรมการ
						           ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่างอบต.บือมัง        
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ประมาณราคาก่อสร้าง  อาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4.00   เมตร ยาว 12.00   เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง  ณ.บ้านบือมัง หมู่ที่ 2  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แบบเลขที่            09  /2560 จำนวน 7  แผ่น รายการที่

ประมาณวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

1 งานปรับพื้นที่/ดินถม 57.60                   ลบ.ม 75.04               4,322.30              25.00                1,440.00           

2 งานดินขุดและถมคืน 5.12                     ลบ.ม -                   -                       148.00              757.76              

3 งานทรายรองพื้นฐานราก 0.25                     ลบ.ม 313.00             78.25                   -                    -                    

4 งานคอนกรีตหยาบ  1

:

3

:

5 0.25                     ลบ.ม 1,525.80          381.45                 398.00              99.50                

5 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 3.28                     ลบ.ม 1,781.50          5,843.32              436.00              1,430.08           

6 งานเหล็กเสริม -                       -                    

6.1 เหล็กกลม RB

Ø

 6 มม. 0.09                     ตัน 23,224.30        2,090.19              4,100.00           369.00              

6.2 เหล็กกลม RB

Ø

 9 มม. 0.02                     ตัน 21,459.33        429.19                 4,100.00           82.00                

6.3 เหล็กกลม RB

Ø

 12 มม. 0.32                     ตัน 21,074.77        6,743.93              3,300.00           1,056.00           

6.4 ลวดผูกเหล็ก NO 18 12.00                   กก. 37.38               448.56                 -                    -                    

7 งานไม้แบบ 48.32 ตร.ม -                   -                       -                    -                    

7.1 ไม้แบบ 30.00 ตร.ม 86.14               2,584.20              -                    -                    

7.2 ไม้เคร่า 10.00 ตร.ม 45.50               455.00                 -                    -                    

7.3 ตะปูขนาดต่างฯ 12.00 กก. 36.45               437.40                 -                    -                    

7.4 ค่าแรงปรกอบไม้แบบ 48.32 ตร.ม -                   -                       133.00              6,426.56           

8 งานโครงหลังคา -            -                   -                       -                    -                    

8.1งานโครงถัดเหล็กตัว C 100x50x25 มม.หนา3.2 มม. 14.00 ท่อน 821.96             11,507.44            -                    -                    

8.2แปเหล็กตัว C 100x50x25 มม.หนา 3.2มม. 19.00 ท่อน 821.96             15,617.24            -                    -                    

8.3 ลวดเชือม 4.00 กล่อง 160.00             640.00                 -                    -                    

8.4 สีกั้นสนิม 4.00 กล. 350.00             1,400.00              -                    -                    

8.5 ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา 627.00 กก. -                   -                       10.00                6,270.00           

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานยอดยกไป

หมายเหตุ

บัญชีปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน  

แบบ ปร.4   แผ่นที่ 1/3

รายการ ที่

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

หน่วย จำนวน ค่าวัสดุและแรงงาน

ฝ่ายประมาณการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

5,762.30                                   

78.25                                        

480.95                                      

1,400.00                                   

6,270.00                                   

7,273.40                                   

-                                            

640.00                                      

448.56                                      

7,799.93                                   

2,459.19                                   

757.76                                      

511.19                                      

15,617.24                                 

-                                            

11,507.44                                 

2,584.20                                   

455.00                                      

437.40                                      

6,426.56                                   

-                                            

70,909.36
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ประมาณราคาก่อสร้าง  อาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4.00   เมตร ยาว 12.00   เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง  ณ.บ้านบือมัง หมู่ที่ 2  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แบบเลขที่            09  /2560 จำนวน 7  แผ่น รายการที่

ประมาณวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานยอดยกมา -                    

9 งานมุ้งหลังคา -                      

9.1 กระเบื้องลอนคู่สี่เชียว 64.00                   แผ่น 60.75               3,888.00              24.00                1,536.00           

9.2ครอบมุ้งกระเบื้องลอนคู่ 32.00                   แผ่น 66.36               2,123.52              24.00                768.00              

9.3 ตะขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 64.00                   ตัว 2.34                 149.76                 -                    -                    

9.4 ไม้เชิงชาย/ปันลม 1"x8"x4.00 44.00                   เมตร 90.00               3,960.00              94.00                4,136.00           

10 งานก่ออิฐผนังอิฐบล๊อตซีเมนต์ 66.00                   ตร.ม -                   -                       80.00                5,280.00           

10.1อิฐซีเมนต์บล๊อต 858.00                 ก้อน 6.64                 5,697.12              -                    -                    

10.2 อิฐช่องลม 14.00                   ก้อน 12.00               168.00                 -                    -                    

10.3 ปูนซีเมนต์ผสม 8.00                     ถุง 142.00             1,136.00              -                    -                    

10.4ทรายหยาบ 1.00                     ลบ.ม 313.09             313.09                 -                    -                    

11 งานเสาเอ็ม+ทับหลัง คสล. 48.00                   เมตร -                   -                       -                    -                    

11.1 งานทับหลัง 48.00                   เมตร 100.00             4,800.00              35.00                1,680.00           

12 งานฉาบผนัง 132.00 ตร.ม -                   -                       82.00                10,824.00         

12.1 ปูนซีเมนต์ผสม 15.00 ถุง 142.00             2,130.00              -                    -                    

12.2 ทรายละเอียด 3.00                     ลบ.ม 593.46             1,780.38              -                    -                    

13 งานพื้นคอนกรีต 112.00 ตร.ม -                   -                       61.00                6,832.00           

13.1ปูนซีเมนต์ผสม 12.00 ถุง 142.00             1,704.00              -                    -                    

13.2 ทรายหยาบ 2.00 ลบ.ม 313.09             626.18                 -                    -                    

13.3 ทรายหยาบรองพื้น 1.00                     ลบ.ม 313.09             313.09                 -                    -                    

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานยอดยกไป -                       -                    

ฝ่ายประมาณการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

8,096.00                                   

5,280.00                                   

5,697.12                                   

1,136.00                                   

313.09                                      

6,480.00                                   

70,909.36                         



5,424.00                                   

149.76                                      

แบบ ปร.4   แผ่นที่ 2/3

ที่ รายการ จำนวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

หมายเหตุ ค่าวัสดุและแรงงาน

2,891.52                                   

บัญชีปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน 

168.00                                      

-                                            

10,824.00                                 

1,780.38                                   

626.18                                      

2,130.00                                   

6,832.00                                   

130,754.50

1,704.00                                   

313.09                                      
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ประมาณราคาก่อสร้าง  อาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4.00   เมตร ยาว 12.00   เมตร หรื่อมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง  ณ.บ้านบือมัง หมู่ที่ 2  ตำบลบือมัง  อำเภอรามัน จังหวัดยะลา แบบเลขที่            09  /2560 จำนวน 7  แผ่น รายการที่

ประมาณวันที่ 5 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย  นายมัสกี  ยูโซะ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

ราคาหน่วยละ จำนวนเงิน ราคาหน่วนละ จำนวนเงิน

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานยอดยกมา -                    

14 งานปูกระเบื้องเคลือบพื้น 12"x12" 48.00 ตร.ม 251.11             12,053.28            185.00              8,880.00           

16.1 ปูนยาแนว 6.00                     ถุง 35.00               210.00                 -                    -                    

15 งานหน้าต่าง/ประตู

15.1 หน้าต่าง 0.90x1.10 เมตร(1) 2.00                     ชุด 2,000.00          4,000.00              100.00              200.00              

(วงกบ+บานหน้าต่างไม้+บานพับ+กล่องหน้าต่าง+มือจับ)

15.2 ประตู  0.90x2.00 เมตร(1) 1.00                     ชุด 2,500.00          2,500.00              100.00              100.00              

(วงกบ+บานประตูไม้+บานพับ+กล่องหน้าต่าง+มือจับ)

16 งานสี -                   -                       -                    -                    

16.1ทาสีน้ำพลาสติก 132.00                 ตร.ม 35.00               4,620.00              30.00                3,960.00           

16.2 ทาสีน้ำมัน 20.00                   ตร.ม 38.00               760.00                 35.00                700.00              

17 งานระบบไฟฟ้า -                       -                    

17.1โคมไฟฟ้าพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ 3.00                     ชุด 950.00             2,850.00              135.00              405.00              

17.2 ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1.00 ชุด 3,500.00          3,500.00              500.00              500.00              

17.3 สวิทช์ชนิดฝังผนัง 3.00 ชุด 68.00               204.00                 150.00              450.00              

17.4ปลั้กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง 2.00                     ชุด 70.00               140.00                 150.00              300.00              

17.5สายไฟฟ้าขนาดต่างฯและอุปกรณ์ 1.00                     เหมารวม 5,000.00          5,000.00              -                    -                    

17.6 สายไฟฟ้าภายนอก 1.00                     ชุด 2,500.00          2,500.00              -                    -                    

(สายไฟฟ้า+ลูกถ้วน)

รวมเงินค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด



184,586.78                       

ฝ่ายประมาณการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

8,580.00                                   

1,460.00                                   



654.00                                      

440.00                                      

5,000.00                                   

2,500.00                                   



2,600.00                                   

-                                            

-                                            

3,255.00                                   

4,000.00                                   

130,754.50                       

20,933.28                                 

210.00                                      



4,200.00                                   

บัญชีปริมาณงานค่าวัสดุ และค่าแรงงาน  

แบบ ปร.4   แผ่นที่ 3/3

ที่ รายการ จำนวน หน่วย

ค่าวัสดุสิ่งของ ค่าแรงงาน รวม

หมายเหตุ ค่าวัสดุและแรงงาน
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ปร.5

                           องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

ประเภทงาน อาคาร

เจ้าของ

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4         

ประมาณการเมือวันที่ ...5.. เดือนมีนาคม  พ.ศ.2561

ลำดับ ค่าวัสดุและค่าแรงงาน ค่าก่อสร้างทั้งหมด

ที่ รวมเป็นเงิน (บาท) รวมเป็นเงิน (บาท)

1 ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง

184,586.78 1.3074 241,328.7627.00-27.99 บาท/ลิตร

3,000.00 -               3,000.00ระยะขนส่งวัสดุ

500.00                     -               500.00                    ประมาณ 18 กม.

ราคาพาณิชย์จังหวัดยะลา

ประจำเดือนมกราคม 2561

สรุป 244,828.76             

-                        

244,828.76             

244,000.00             

ตัวอักษร

ขนาดหรือเนื้อที่ยาว 48.00           ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณยาว 5,083.33 บาท/ตร.ม

ระยะเวลาก่อสร้าง     60วัน/จำนวน  1  งวด

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบือมังที่..47../2561  ลงวันที่....26...เดือน.กุมภาพันธ์..2561

(ลงชื่อ)              นิรัตน์ ปลดทุกข์         ประธานกรรมการ

                  (นายนิรัตน์   ปลดทุกข์)

(ลงชื่อ)              ทัศนา เทพทอง         กรรมการ

              (นางสาวทัศนา      เทพทอง.)

(ลงชื่อ)                มัสกี ยูโซะ           กรรมการ

                  (นายมัสกี      ยูโซะ.)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

 เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯจึงลงลายชือเป็นหลักฐาน

     ตำเหน่ง..ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง

    ตำเหน่ง..นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

      ตำเหน่ง..ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.กาลูปัง

                  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บือมัง



รวมเงินค่าค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

คิดเป็นเงินประมาณการ

(สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เงินประกันผลงานหัก   0   %

ดอกเบี้ยดเงินกู้             6  %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม               7  %

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น



1.3    ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย



เงือนไข

จำนวน     3    แผ่น

รายการ FACTOR F หมายเหตุ

ประเภทงานอาคาร

1.2    ป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

 ก่อสร้างโครงการอาคารอเนกประสงค์ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48.00 ตร.ม

กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง   อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

ณ.บ้านบือมัง หมู่ที่ 2 ตำบลบือมัง อำเภอรามันจังหวัดยะลา

              09    / 2560   จำนวน      7   แผ่น

1.1    งานอาคารอเนกประสงค์


